

(裏面もご確認お願いします)

和泉中央南ハイツ

2022年7月吉日

1 号棟

号室様

和泉中央南ハイツ管理組合
株式会社 伊勝
YKK AP株式会社 横浜改装支店

バルコニーサッシ交換工事 工事日のお知らせとお願い【予定】

バルコニーサッシ交換工事の日程が決まりましたのでお知らせ致します。
工事を円滑に進めるため、誠に勝手ながら各住戸毎に日にち及び時間帯を下記のように
設定させて頂きました。お手数ですが、工事日アンケートのご提出をお願い致します。

工事日	
作業時間	8:30 ~ 12:30

工事期間 2022年7月26日(火) ~ 9月10日(土)

※日曜日・祝日・夏季休暇(8月11日~16日)を除く

作業時間 8:30~12:30 13:30~17:30

◆必ず全ての居住者様の、回答書ご提出をお願い致します◆
※7月22日までに確定日のお知らせを再度投函致します
ご提出締切日：2022年7月18日(月)
提出場所：各棟1号室側階段工事用ポスト

お客様の個人情報につきましては、本工事实施のためのみに利用し、第三者に開示・提供することはありません。

キリリセン

回答書		全居住者様ご提出	
和泉中央南ハイツ 1 - 号室様	お名前	お電話番号 携帯 自宅	
工事日 時間 8:30~12:30	※不可の場合 7月27日 ~ 8月4日 の間で選択下さい		
可・不可	第1希望日	第2希望日	
	月 日	月 日	
	第3希望日	第4希望日	
	月 日	月 日	
伝達事項 ※(例) ●月●日は午後13:00以降であれば可能など			

※製品搬入の都合により、工事を開始できる日が各戸で異なりますが、ご協力お願い致します

和泉中央南ハイツ 居住者各位

バルコニーサッシ交換工事のお知らせ

バルコニーサッシ交換工事を下記の日程で行います。
お住まいの皆様方には大変ご迷惑をお掛け致しますが、安全第一で
作業を行いますので、ご理解ご協力の程よろしくお願い致します。

記

工事期間：2022年 7月 26日（火）～9月 10日（土） 予定

1. 工事日アンケート配布 : 7月 13日（水）
2. 工事日アンケート締切 : 7月 18日（月）
※提出日を過ぎてしまった方は、YKKAP奥久（携帯）までご連絡ください。
3. 工事日確定チラシ配布 : 1～3号棟 7月 22日（金）までに配布
: 4～5号棟 7月 29日（金）までに配布
: 6～7号棟 8月 10日（水）までに配布
: 8～9号棟 8月 22日（月）までに配布
4. バルコニーサッシ改修工事：7月 26日（火）～9月10日（土） 予定
※階段入口や踊場等に製品の仮置きを行います。
※敷地内に作業員休憩所・トイレ、資材や撤去材を一時的に保管させていただきます。

『お願い・ご注意』

- ・天候（雨天・強風等）により作業を中止する場合があります。
- ・作業の都合上、騒音が発生してしまいますが、ご理解をお願い致します。
- ・工事期間中、搬出入車両・工事車両にご注意下さい。
- ・その他ご質問等ございましたら、以下の担当者までお問い合わせ下さい。

【元請業者】 株伊勝 担当：平田（ひらた）
TEL：090-3806-4148
（営業時間 月～土 9：00～17：00）

【施工業者】 YKK AP(株)横浜改装支店 担当：奥久（おくひさ）
TEL：080-1017-1359
（営業時間 月～土 9：00～17：00）

和泉中央南ハイツ 南面サッシ改修工事

作成: 2022年7月9日

発注者	和泉中央南ハイツ管理組合
施工会社	株式会社伊藤

所在地: 横浜市泉区和泉中央南3-20

工期: 2022年7月下旬~2022年9月中旬

全体工程表

	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
実測調査日アンケート (1戸30~45分程度)	回収								
実測調査 (1戸30~45分程度)		全戸調査							
施工図面作成									
冷媒配管仕様アンケート調査									
工場製作									
工事日アンケート									
取付工事									
お引渡し									
備考	<ul style="list-style-type: none"> ・工事対象 全184戸 ・実測調査 12戸/1日 ・工事件数 6~7戸/1日 ・作業時間 8:30~18:00 ※日・祝日は休工期とします。 								

